



**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов
ГОУ ТО «Ефремовский областной центр образования»**

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	МО г. Ефремов	Школа	Тульская область, г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 12а	Издание приказа о назначении ответственных лиц за подготовку к отопительному периоду 2025-2026 годов.	11.04.2025	15.04.2025
2				Первичный осмотр и диагностика. Осмотр трубопроводов и радиаторов, выявляя проблемные зоны и элементы, требующие ремонта или замены.	15.05.2025	01.06.2025

3				Проведение промывки и испытаний внутренних тепловых сетей на плотность и прочность (промывка-опрессовка). Ревизия запорной арматуры.	01.06.2025	20.06.2025
4				Оформление и подписание Акта на приемку абонентского теплового пункта и системы отопления для подключения к тепловой сети.	01.06.2025	20.06.2025
5				Проверка исправности термометров и манометров.	01.06.2025	01.07.2025
6				Актуализация эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций.	01.07.2025	31.08.2025
7				Подготовка актов сверки расчётов за поставленную тепловую энергию с теплоснабжающей организацией.	01.08.2025	31.08.2025
8				Настройка и обслуживание окон и дверей.		До 31.08.2025

9				Актуализация заключённых договоров теплоснабжения.		До 31.08.2025
10				Получение подписанного паспорта готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов.		До 01.08.2025
№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	МО г. Ефремов	Школа	Тульская область, г. Ефремов, ул. Свободы, д. 13	Издание приказа о назначении ответственных лиц за подготовку к отопительному периоду 2025-2026 годов.	11.04.2025	15.04.2025
2				Первичный осмотр и диагностика. Осмотр трубопроводов и радиаторов, выявляя проблемные зоны и элементы, требующие ремонта или замены.	15.05.2025	01.06.2025
3				Проведение промывки и испытаний внутренних тепловых сетей на плотность и прочность (промывка-опрессовка). Ревизия запорной арматуры.	01.06.2025	20.06.2025

4				Проведение мелких сварных и ремонтных работ на изношенных участках трубопровода системы отопления.	01.06.2025	20.06.2025
5				Оформление и подписание Акта на приемку абонентского теплового пункта и системы отопления для подключения к тепловой сети.	01.06.2025	20.06.2025
6				Проверка исправности термометров и манометров.	01.06.2025	01.07.2025
7				Актуализация эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций.	01.07.2025	31.08.2025
8				Подготовка актов сверки расчётов за поставленную тепловую энергию с теплоснабжающей организацией.	01.08.2025	31.08.2025
9				Настройка и обслуживание окон и дверей.		До 31.08.2025
10				Актуализация заключённых договоров теплоснабжения.		До 31.08.2025

11				Получение подписанного паспорта готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов.		До 01.08.2025
----	--	--	--	--	--	---------------